

УТВЕРЖДЕНО
И.г. руководителем
Невско-Ладожского БВУ

М.В. Казьмина



УТВЕРЖДЕНО
Министр природных ресурсов и экологии
Калининградской области

О.А. Ступин



ПЛАН-ГРАФИК
установления границ зон затопления, подтопления
по Калининградской области

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений по определению границ зон затопления, подтопления, в т.ч.:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Срок подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГО «Город Калининград»	г. Калининград (участок территории о. Октябрьский)	р. Преголи	IV.2017	II.2018	II.2018	III.2019
2.	Неманский ГО	пос. Ульяново	р. Инструч	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
3.	Неманский ГО	пос. Шмелёво	р. Инструч	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
4.	Черняховский ГО	пос. Михайловка	р. Инструч	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
5.	Черняховский ГО	пос. Рабиновка	р. Инструч	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
6.	Гвардейский ГО	г. Знаменск	р. Лава	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
7.	Мамоновский ГО	г. Мамоново	р. Мамоновка р. Игнатьевка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
8.	Багратионовский ГО	пос. Новоселово	р. Витушка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
9.	Багратионовский ГО	пос. Корнево	р. Корневка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
10.	Багратионовский ГО	пос. Медовое	р. Корневка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
11.	Багратионовский ГО	пос. Косагухино	р. Корневка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019
12.	Гурьевский ГО	пос. Светлое	р. Корневка	IV.2018	1.2019	1.2019	IV.2019

№ п/п	Наименование зоны затопления.	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, в т.ч.:				Срок установления (утверждения) зон затопления, подготовка ВВУ, квартал года
			Срок подготовки предложений, квартал года	Срок завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в ВВУ, квартал года		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ГО «Город Калининград»	г. Калининград	р. Товарная р. Голубая руч. Воздушный р. Лесная р. Преголи руч. Гагаринский руч. Лесной руч. Восточный руч. Менделеевский руч. Дальний	IV.2019	IV.2019	IV.2019	I.2020
14.	Полесский ГО	северный участок	р. Славная - Дунайка	IV.2019	IV.2019	IV.2019	I.2020
15.	Полесский ГО	рожный участок	р. Славная - Дунайка	IV.2019	IV.2019	IV.2019	I.2020